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　今回は、詳細な調査・設計の検討から道路の形状を見直すとと

もに、事業費の増加に対して公園・緑地の一部を宅地（保留地）に

変更し、事業収入を確保する計画変更を行いました。

　また、工事進捗と残事業を考慮し、施行期間を５年間延伸（工事

期間は２年延伸）する計画変更を行いました。施行期間を延伸す

る主な理由は以下のとおりです。

■事業計画変更認可日：令和 8 年４月28日

　　            公告日： 令和 8 年５月１１日

・施行者　　宜野湾市

・施行面積　約 50.7ha

・施行期間　平成 30 年度～

　　　　　  令和 14 年度 ※今回変更

（工事完了   令和 11 年度） ※今回変更

・総事業費　約 176 億円 ※今回変更

事業計画の概要
（第４回変更：令和８年５月１１日）

・インフラ等の関連工事（電線共同溝・上下水道・文化財調査等）を含め、

　残工事の工程精査の結果

公園・緑地を
宅地（保留地）に変更

公園・緑地を
宅地（保留地予定）に変更

公園・緑地を
宅地（保留地予定）に変更

〈主な変更箇所図〉
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　令和７年度から、琉球大学敷地以外の一部街区も使用収益開始（土地の引き渡し）を行っており、今後も

工事完了箇所から順次使用収益開始を予定しています。

　着実に工事が進み、新たな街並みが形成されていきますが、より良いまちづくりには地権者の皆さまのご

理解とご協力が必要です。本地区が魅力あふれるまちになりますよう、共に歩んでいきましょう！

第４回事業計画の変更をしました



※通信線を引き込む場合も、通信業者との早めの事前協議をお願いします。

＜QR コード＞

　今回の事業計画の見直しに伴い、使用収益開始（土地の引き渡し）の時期も見直しを行っています。

　土地の引き渡し時には、現地で立ち会い（事前に文書で案内）を行いますのでご協力お願いいたします。

※地中設備による電気供給の場合、申込から時間を頂く場合があ
るので、建築の計画がある場合には、早い段階から沖縄電力と
の事前協議をお願いします。
お問い合わせ先　TEL:0120-586-391

～沖縄電力からのお願い～～沖縄電力からのお願い～

〈使用収益開始計画図〉（R8.8月時点）

【重要】【重要】

仮換地変更について

審議会の様子

・開催日　　　令和 8 年 5 月14 日

・諮問事項　　保留地の処分価格について

●第 10 回評価員会を開催しました

※保留地販売にあたり、不動産鑑定士が算定した評価額を売却最低価格として設定することの妥当性について、

　評価員会へ意見を伺いました。審議の結果、適正である旨の答申を頂きました。

・開催日　　 令和 8 年 7 月16日

・諮問事項　　仮換地の一部変更指定について

　　　　　　保留地の一部変更設定について

●第 10 回審議会を開催しました

※道路形状の見直しや公園・緑地の一部を宅地への変更等（第４回事業計画変更）により、仮換地や保留地の

　一部が変更となることから、審議会へ意見を伺いました。審議の結果、原案に異存ない旨の答申を頂きました。

今年度開催した西普天間地区土地区画整理事業 評価員会、審議会の開催状況をお知らせ

します

　審議会の答申に伴い、仮換地の形状・面積等に変更のあった画地を対象に

令和 8 年 8 月10日に仮換地の一部変更指定を行いました。

●第４回仮換地の一部変更指定を行いました

評価員会の様子

※工事の進捗状況により土地の引き渡し時期が変動する場合があります。
※土地区画整理事業が完了するまでの間、建築や工作物、看板、駐車場等

の設置をする場合は市街地整備課へ申請手続きが必要です。



～令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度以降

工事完了予定
（令和１１年度）

換地計画・換地処分・登記

工事完了箇所から順次、使用収益開始予定

※上記のスケジュールは現在の想定で、今後変更する可能性があります。

宅地造成工事、道路築造・舗装工事、電線共同溝、供給処理施設　等宅地造成工事、道路築造・舗装工事、電線共同溝、供給処理施設　等 14

※工事期間は約２年延伸※工事期間は約２年延伸
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＜QR コード＞

＜QR コード＞

１３街区保留地の公募販売について

保留地販売について

●13街区保留地

　一般保留地については、今年の６月１０日、市報や HP にて競争入札による保留地販売についてお

知らせしました。詳細については、宜野湾市 HP（右の QR コード）に記載しています。

●一般保留地

・対象保留地　　17-2 街区 6 画地、20 街区 3 画地、30 街区 2 画地

・受 付 期 間　　令和８年７月１日～令和８年７月３１日まで（受付は終了しました）

　宜野湾市では、今年の５月２９日より琉球大学医学部・琉球大学病院に隣接する１３街区保留地の

開発を行う民間事業者の再公募を開始しました。事業者選定にあたっては、土地利用の考え方や事業

計画を民間事業者から提案頂く公募型プロポーザル方式を採用します。

　詳細については、宜野湾市 HP（右の QR コード）に記載しています。

※６月３０日に応募申込は終了しており、民間事業者が決まり

　ましたら、改めて本ニュースにて周知を予定しています。

保留地処分について

【重要】【重要】

　今回の事業計画の見直しにより、令和 11 年度工事完了を目指し、引き続き誠意をもって事業を進

めてまいります。

〈保留地位置図〉（R8.8月時点）

13街区保留地

一般保留地
（受付は終了しました）
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27街区

宜野湾市 建設部 市街地整備課 098-893-4171（直通）

〈 西普天間住宅地区全般に関する問い合わせ先 〉

使用収益開始 （土地の引き渡し） に関すること

保留地 （宅地） の販売に関すること

道路の整備に関すること

公園の整備に関すること

住所に関すること

学校区に関すること

自治会に関すること

公営墓地に関すること

市街地整備課：℡ ０９８-８９３-４１７１

都市計画課 ：℡ ０９８-８９３-４１６１

市民課　　　 ：℡ ０９８-８９３-４４８２

学務課　　　 ：℡ ０９８-８９２-８２８３

市民協働課 ：℡ ０９８-８９３-４４９７

環境対策課 ：℡ ０９８-８９３-４５０５

〈各種問い合わせ先〉

　今年度の主な工事予定箇所は下図のとおりです。モデル街区をはじめとする一般住宅街区の造成工事

や擁壁工事、区画道路整備、上下水道・電線共同溝などのインフラ工事、景観整備等を実施中です。

　現場では、設計・施工に関する詳細な調整や安全対策、周辺環境への配慮など、現場担当者・設計者・

施工業者など関係者が一丸となって連携しながら、着実に工事を進めております。

●工事現場内は非常に危険ですので、決して立ち入らないようにお願いします。安全確保の

　ため、仮囲いや標識等の指示に必ず従ってください。供用開始済みエリアのみご利用いた

　だきますようお願いいたします。

●供用開始済みの道路上での路上駐車は、工事車両や緊急車両の通行の妨げとなります。円

　滑な交通確保のため、路上駐車はご遠慮ください。

地区内安全確保のために

令和８年度 主な工事予定箇所

宅地整備宅地整備

道路整備道路整備

整備済み整備済み

供用開始済み供用開始済み

喜友名線整備の様子 区画道路供用開始の様子

県道沿線宅地（モデル街区）
供用開始の様子


