

第四次宜野湾市総合計画策定スケジュール(案)

資料3

平成28年9月21日時点

業務事項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本構想		骨子案の検討			素案・原案の検討			諮問・答申・議決	策定			
前期基本計画		調書の照会		ヒアリング	骨子案の検討		素案・原案の検討		諮問・答申・議決			策定
策定主任連絡会議					第1回 8/23 基本構想 素案説明	第2回 9/12 素案作成	第3回 10/18 基本計画 素案説明	第4回 11/8 素案作成	※青囲いについては、基本構想策定までの手続きを示し、赤囲いについては、前期基本計画策定までの手続きを示しております。 ※日付については、案であり、事後変更がございます。			
策定委員会					第1回 8/19 基本構想 原案説明	第2回 9/28 原案作成 9/29 市長報告		第3回 11/22 原案作成				
パブリックコメント						基本構想原案 9/30～10/14		基本計画原案 11/22～12/6				
振興計画審議会						10/5 第1回 基本構想 基本計画 諮問	10/21 第2回 審議 まとめ 10/26 基本構想 答申のみ	11/29 第3回 基本 計画 審議	12/22 第4回 基本 計画 審議	1/12 第5回 まとめ ・ 答申		
庁議							10/28 臨時庁議			1/19 臨時庁議		
市議会 (全員協議会)						9/1 基本 構想 全協		11/8 基本構 想議案 提出	11/30 基本 計画 全協	12/21 基本 構想 議決	1/25 基本計 画議案 提出	3/24 基本 計画 議決