

宜野湾市子ども・子育て支援事業計画策定 事務局用スケジュール（案）

1月										2月										3月																																																																																									
13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27																																																																													
火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金																																																																													
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">計画素案のたたき台の作成</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">（作業部会の代替）係長級へたたき台をメールにて送信し検討</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">事務局打合せ 修正等</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">第9回策定検討委員会（課長級）</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">資料の最終確認 修正等</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">資料配布、会長調整</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">第6回子ども・子育て会議</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">計画の修正・最終確認等</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">パブリックコメント</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">第7回子ども・子育て会議（3月4日）</p>										<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">庁議（3月上旬）</p>									