

スケジュール（期限延長反映済み）

No	内容	期日等	
1	募集要項等の配布・公開	令和8年1月16日（金）～ 令和8年6月15日（月）	
2	質問の受付	令和8年4月10日（金） 17時00分まで	
3	質問への回答	令和8年4月24日（金）以降	
4	参加意思表明書の提出	令和8年5月11日（月） 17時00分まで	
5	申請書類等一式の提出	令和8年5月11日（月）～ 令和8年6月8日（月）	
6	第一次審査（書類審査・事業実施予定施設確認） 適否・事業実施予定施設確認・審議・評点	令和8年6月18日（木）～	
7	第一次審査（書類審査・事業実施予定施設確認） 参加資格確認結果通知(第二次審査対象者)	令和8年6月22日（月）発送	
8	第二次審査① 運営施設等視察	令和8年6月29日（月）～ 令和8年7月1日（水）	日程は後日決定
9	第二次審査② プレゼンテーション審査・審議 （評点）	令和8年7月6日（月）～ 令和8年7月8日（水）	日程は後日決定
10	順位の決定（審査結果の通知）	令和8年7月14日（火）	
11	施設設置に向けた協議	令和8年7月～8月	設計・法令確認 建物賃貸借契約
12	施設改修工事発注に係る入札	令和8年9月～令和8年10月	補助金交付の条件
13	保育所等改修費等支援事業補助金申請・交付決定	令和8年10月	
14	施設整備（工事・検査・引き渡し）	令和8年11月～令和9年2月	
15	令和9年度保育施設等入所案内	令和8年10月	
16	各事業 認可申請及び確認申請	令和9年2月	
17	各事業 認可通知及び確認通知	令和9年3月	
18	開園	令和9年4月1日（木）	

※現時点で想定されるスケジュールであり、状況によって変更となる可能性があります。