

スケジュール（予定）

No	内容	期日等
1	募集要項等の配布・公開	令和8年1月16日（金）～ 令和8年4月13日（月）
2	質問の受付	令和8年2月17日（火） 17時00分まで
3	質問への回答	令和8年2月25日（水）以降
4	参加意思表明書の提出	令和8年3月9日（月） 17時00分まで
5	申請書類等一式の提出	令和8年3月9日（月）～ 令和8年4月6日（月）
6	第一次審査（書類審査・事業実施予定施設確認） 適否・事業実施予定施設確認・審議・評点	令和8年4月16日（木）～
7	第一次審査（書類審査・事業実施予定施設確認） 参加資格確認結果通知(第二次審査対象者)	令和8年4月21日（火）発送
8	第二次審査① 運営施設等視察	令和8年4月27日（月）～ 令和8年5月1日（金） 日程は後日決定
9	第二次審査② プレゼンテーション審査・審議 （評点）	令和8年5月11日（月）～ 令和8年5月15日（金） 日程は後日決定
10	順位の決定（審査結果の通知）	令和8年5月28日（木）
11	施設設置に向けた協議	令和8年6月～7月 設計・法令確認 建物賃貸借契約
12	施設改修工事発注に係る入札	令和8年7月～令和8年8月 補助金交付の条件
13	保育所等改修費等支援事業補助金申請・交付決定	令和8年8月
14	施設整備（工事・検査・引き渡し）	令和8年8月～令和8年11月
15	令和9年度保育施設等入所案内	令和8年10月
16	各事業 認可申請及び確認申請	令和9年2月
17	各事業 認可通知及び確認通知	令和9年3月
18	開園	令和9年4月1日（木）

※現時点で想定されるスケジュールであり、状況によって変更となる可能性があります。