

## 2. 各種合意形成活動の取組み概要と成果・課題

### 2-1. 実施スケジュール

本業務に関する各種取組みを下記のスケジュールで実施した。

項目	令和4年						令和5年				
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
2-2 (1) 若手の会、地権者への取組み	6/14 ●	7/12 ●	8/9 ●	9/13 ●	10/11 ●	11/8 ●	12/13 ●	1/10 ●	2/14 ●	3/14 ●	
					10/24地主役員等との意見交換会 案内通知、参加呼びかけ	11/24 里の部20名 11/27 里の部28名					
2-3 (2) NBミーティング、市民などへの取組み						発行 ◆		1/17 ●	2/13 アンケート発送 ●	3/16 ●	
								1/25 ●			
(3) 地権者・市民への合意形成・情報発信に関する取組みの企画・開催(2回)								1/16~1/23 沖繩国際大学 ●	2/1 市立博物館 ●	2/10 市民図書館 ●	2/24~3/3 星野澤市役所 ●
											発行 ◆
(4) 有識者への意見聴取(2回)											
(5) 先進地視察会及び合同勉強会の企画・開催(1回)											