

2. 各種合意形成活動の取組み概要と成果・課題

2-1. 実施スケジュール

本業務に関する各種取組みを下記のスケジュールで実施した。

| 項 目 | 年 月 | 平成30年 | | | | | | 平成31年 | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--|
| | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 2-2. 若手の会、地権者への取組み | (1) 若手の会の定例会活動支援 | ● 6/12 | ● 7/10 | ● 8/14 | ● 9/11 | ● 10/9 | ● 11/13 | ○ 12/5 講師招聘による 講演会 | ○ 12/11 | ○ 12/21 自主会 | ● 1/8 | ● 2/12 | ○ 3/12 |
| | (2) 字別意見交換会の企画・開催 | | | | | | | | | | | | ○ 3/5(火) 他市跡地利用 検討組織との 意見交換会 |
| | (3) 地権者支援情報誌「ふるさと」の作成・発行 | | | | ◆ 発行 | | | | | | | | ◆ 発行 |
| 2-3. NBミーティング、市民などへの取組み | (1) NBミーティングの定例会活動支援 | ● 6/19 | ● 7/17 | ● 8/21 | ● 9/18 | ● 10/23 出張定例会 | ● 11/20 | ● 12/18 出張定例会 | ● 1/15 | ○ 2/6 自主会 | ● 2/19 | ● 3/19 | |
| | (2) イベントの企画・開催 | | | | | | | | | | 2/18~3/1 パネル展 | ● 3/3 ワークショップ | |
| | (3) 情報誌「まち未来だより」の作成・発行 | | | | ◆ 発行 | | | | | | | | ◆ 発行 |
| 2-4. まちづくり講座 | | | | | | ● 10/13 第1回 30名参加 | ● 11/17 第2回 22名参加 | ● 12/15 第3回 13名参加 | | | ● 2/23 第4回 8名参加 | | |
| 2-5. 普天間飛行場跡地まちづくり合意形成懇話会 | | | ● 8/8 第1回 | | | | | ● 12/4 第2回 | | | | | ● 3/11 第3回 |
| 2-6. 先進地視察会及び合同勉強会 | | | | | | ● 10/25~27 | | | | | | | |