

2. 各種合意形成活動の取組み概要と成果・課題

2-1. 実施スケジュール

本業務に関する各種取組みを下記のスケジュールで実施した。

項 目		年 月		令和元年												令和2年					
		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
2-2. 若手の会、地権者への取組み	①若手の会の定例会活動支援	6/11		7/9		8/6		9/10		10/8		11/12		12/10		1/14		2/4		3/10	
	②字別意見交換会の企画・開催							10/16(水) 地主会役員等との意見交換会				案内文通知 →		開催 →		11/25(月)中央公民館 23名 11/29(金)大山区公民館 13名 11/30(土)宜野湾市役所 28名				3/3(火) 他市跡地利用検討組織との意見交換会	
	③地権者支援情報誌「ふるさと」の作成・発行											発行 ◆									発行 ◆
2-3. NBミーティング、市民などへの取組み	①NBミーティングの定例会活動支援	6/18				8/20		9/17		10/15		11/26		12/17		1/21		2/18		3/17	
	②NBミーティングまちあるき			7/16	神山地域			9/27	新城区							1/25	大山区				
	③イベントの企画・開催															1/14~1/19 パネル展 →					
	④情報誌「まち未来だより」の作成・発行															発行 ◆					発行 ◆
2-4. まちづくり講座の企画・開催																1/18 第1回 12名参加		2/1 第2回 12名参加		2/15 第3回 9名参加	
2-5. 普天間飛行場跡地まちづくり合意形成懇話会の企画・開催								8/27 第1回								12/26 第2回				3/2 第3回	
2-6. 先進地視察会及び合同勉強会の企画・開催												11/21~23									