

2. 各種合意形成活動の取組み概要と成果・課題

2-1. 実施スケジュール

本業務に関する各種取組みを下記のスケジュールで実施した。

| 項目 | 令和2年 | | | | | | 令和3年 | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------------------------|--------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 2-2. 若手の会、地権者への取組み | (1) 若手の会の定例会活動支援 | 6/9 ● | 7/14 ● | 8/11 ● | 9/8 ● | 10/13 ● | 11/10 ● | 12/8 ● | 1/12 ● | 2/9 ● | 3/9 ● |
| | (2) 地権者意向把握アンケートの実施 | | | アンケート設計、内容調整 | | | 11/9発表 調査期間 (12/15まで) | | 集計、とりまとめ | | |
| | (3) 地権者支援情報誌「ふるさと」の作成・発行 | | | | | | | | | | 発行 ◆ |
| | (4) 若手の会パンフレット(更新版)の作成 | | | | | | | | 内容検討、作成 | | |
| 2-3. NBSミーティング、市民などへの取組み | (1) NBSミーティングの定例会活動支援 | 6/16 ● | 7/21 ● | 8/18 ● | 9/15 ● | 10/20 ● | 11/17 ● 12/5講話 (まちづくりカフェ) | 1/19自主会 ○ | | 2/16 ● | 3/16 ● |
| | (2) まち歩き企画・開催 | | | | | | 11/14開催 大勝名・上大勝名地域 | | | | |
| | (3) 市内小中高等学校において児童・生徒へ向けた出前講座の企画・開催 | | | | PV制作 | | | | 学校へのPV案内 | | |
| | (4) 情報誌「まち未来だより」の作成・発行 | | | | | | | | | | 発行 ◆ |
| 2-4. 地権者・市民への合意形成・情報発信に関する取組み | | | | まちづくり講座の企画、内容検討 | | | | | 開催準備 | | |
| 2-5. 普天間飛行場跡地まちづくり合意形成懇話会 | | 7/29 第1回 ● | | | 定例会で報告 | | | | | | 3/3 第2回 ● |
| | | | | オンライン事前勉強会 (9/16, 28) | 9/30~10/9/実施 | | | | | | |
| 2-6. 先進地視察会及び合同勉強会 | | | | | | | | | | | |