

2. 各種合意形成活動の取組み概要と成果・課題

2-1. 実施スケジュール

本業務に関する各種取組みを下記のスケジュールで実施した。

項 目	令和3年												令和4年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
2-2. 若手の会、地権者への取組み	6/8 1) 若手の会の定例会活動支援	7/13 2) 土地活用意向調査の実施・集計	8/10 3) 地権者支援情報誌「ふるさと」の作成・発送	9/14	10/12	11/9	12/14	1/11	2/8	3/8					
2-3. NBミーティング、市民などへの取組み	6/15 1) NBミーティングの定例会活動支援	7/20	8/17	9/21	10/19		12/21	1/18	2/15	3/15					
2-4. 地権者・市民への合意形成・情報発信に関する取組みの企画・開催	6/15 2) 情報誌「まち未来だより」の作成・発行	7/31 第1回	8/17	9/21	10/19		12/21	1/18	2/15	3/15					
2-5. 有識者への意見聴取	6/15 2) 情報誌「まち未来だより」の作成・発行	7/31 第1回	8/17	9/21	10/19		12/21	1/18	2/15	3/15					
2-6. 先進地視察会及び合同勉強会の企画・開催	6/15 2) 情報誌「まち未来だより」の作成・発行	7/31 第1回	8/17	9/21	10/19		12/21	1/18	2/15	3/15					