

(別紙)

【受託者スケジュール案】

	項 目	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月
1	アンケート調査の準備・実施及び分析		アンケート調査票(案)提出・内容調整											
					アンケート実施									
						回収、整理、分析								
2	各種基礎データの分析		人口・世帯の状況、学校等の状況等整理											
3	宜野湾市の現状と課題の整理		点検評価報告書・中間評価等による現計画の評価の整理											
4	教育施策の動向整理(法制度及び国・県計画等の把握・整理)		教育施策の動向による施策体系の見直し等に関する助言											
5	骨子・計画素案							骨子・計画素案の作成、提出						
6	各種会議等の出席、資料、議事録作成等		作業部会第1回	作業部会第2回					作業部会第3回		作業部会第4回		作業部会第5回	
			策定委員会第1回	策定委員会第2回						策定委員会第3回	策定委員会第4回		作業部会第5回	
			コンサル調整会議		コンサル調整会議				コンサル調整会議			コンサル調整会議		
7	パブリックコメントの実施支援											パブコメ実施		
8	成果物の納品						1・2・3報告書		骨子・計画素案			パブコメ用素案		基本計画

※ 上記スケジュールは、あくまで案となるため、より良い工程表の提案を妨げるものではありません。