

【宜野湾市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数・・・3校
- ・ 総学校数に占める割合 (%)・・・23.0%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

文部科学省の示す 1 校当たりの帯域の目安（当面の推奨帯域）と実際の通信速度に乖離のある 2 校に対し、令和 8 年 2 月にネットワークアセスメントを実施した。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、改善策の検討を実施し、令和 8 年 3 月に回線の増強（2 回線目の追加契約）を実施した。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

その他の学校については、令和 8 年度対応済みの学校の通信速度の状況を踏まえつつ、現在の 1 Gbps ベストエフォート回線の見直しを含め、令和 9 年 3 月末を目途に順次取り組む。