
業務事項業務事項業務事項業務事項 4月月月月 5月月月月 6月月月月 7月月月月 8月月月月 9月月月月 10月月月月 11月月月月 12月月月月 1月月月月 2月月月月 3月月月月

基本構想

前期基本計画

策定主任連絡会議

策定委員会

パブリックコメント

振興計画審議会

庁議

市議会

（全員協議会）

第四次宜野湾市総合計画策定第四次宜野湾市総合計画策定第四次宜野湾市総合計画策定第四次宜野湾市総合計画策定スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））

9/1

基本

構想

全協

12/21

基本

構想

議決

11/30

基本

計画

全協

3/24

基本

計画

議決

基本構想原案

9/30～10/14

策定策定策定策定

基本計画原案

12/6～12/26

骨子案の検討
素案・原案の検討 諮問・答申・議決

ﾋｱﾘﾝｸﾞ 骨子案の検討 素案･原案の検討

諮問・答申・議決調書の照会 策定策定策定策定

10/5

第1回

基本構想

基本計画

諮問

10/21

第2回

審議

まとめ

1/12

第５回

審議

まとめ

12/12

第3回

基本

計画

審議

10/26

基本構想

答申のみ

12/22

第4回

基本

計画

審議

資料資料資料資料３３３３

10/28

臨時庁議

1/19

臨時庁議

素案作成

基本構想原

案説明
基本計画

原案説明

第1回

8/19
第2回

9/28
第3回

11/22

原案作成

第1回

8/23

第2回

9/12

第3回

10/18

基本構想

素案説明

基本計画

素案説明

第4回

11/8

素案作成

11/8

基本構

想議案

提出

1/25

基本計

画議案

提出

※青囲青囲青囲青囲いいいいについては、基本構想

策定までの手続きを示し、赤囲赤囲赤囲赤囲いいいい

については、前期基本計画策定

までの手続きを示しております。

※日付については、案であり、事

後変更がございます。

9/29

市長報告

平成28年10月21日時点

第4回

12/1

原案作成

12/5

市長報告

1/16

基本計画

答申


