2. 各種合意形成活動の取組み概要と成果・課題

2. 各種合意形成活動の取組み概要と成果・課題

2-1. 実施スケジュール

本調査に関する各種取組みを下記のスケジュールで実施した。

項目	令和6年					令和7年					
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 普天間飛行場の跡地内の地権者への取組み ① 若手の会の定例会活動支援(4回) ② 2F-1棟コアへの企画・開催(2回) ③ 地権者意見交換会の企画・開催(2回) ④ 地権者支援情報誌「ふるさと」の作成・発送(2回) ⑤ 勉強会の企画・開催(4回)	実施準備 5/18	6/11	7/10	8/11	9/10	10/3	11/19	12/10	1/11	2/15	3/11
	内容検討、調整	内容検討、調整									
	地権者意見交換会との意見交換会	地権者意見交換会との意見交換会									
	修正、案内通知	修正、案内通知									
	発行	発行									
(2) 普天間飛行場の跡地内の地権者及び跡地周辺の市民への取組み ① 地権者・市民への合意形成・情報発信に関する取組みの企画・開催(7回概、発表会) ② 先導地権者及び先入れ先出しの企画・開催(1回) ③ イベントの企画・開催(1回)	6/11	7/10	8/11	9/10	10/3	11/19	12/10	1/11	2/15	3/11	
	情報収集										
	事前打合せ										
	実施準備										
	実施										
(3) 普天間飛行場の跡地周辺の市民への取組み ④ 情報誌「まち未来だより」の作成(1回) ① 市内各種団体に対する跡地利用計画検討に関する情報発信及び広報(3回)	6/11	7/10	8/11	9/10	10/3	11/19	12/10	1/11	2/15	3/11	
	情報誌「まち未来だより」の作成										
	市内各種団体に対する跡地利用計画検討に関する情報発信及び広報										
	準備										
	実施										
(4) 有識者への意見聴取(2回)	6/11	7/10	8/11	9/10	10/3	11/19	12/10	1/11	2/15	3/11	
	内容検討、小字畑との調整										
	新規が重なり、大山児童館										
	準備										
	実施										